ПРИНЯТ
педагогическим советом
ГБДОУ детский сад № 11
Василеостровского района г.Санкт-Петербурга
протокол № 3 от 20.03.2014

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ГБДОУ детский сад № 11
Василеостровского района г.Санкт-Петербурга
_____ /М.В.Лимарева/
приказ № 22-ОД от 20.03.2014

ПЛАН-ГРАФИК
введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на период 2014-2016 г.г
ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района г.Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
2014 год

План-график введения
Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее ФГОС ДО)
в ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района г. Санкт-Петербурга
на 2014 – 2016 г.г

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12. 2012г. (ст.10,11) дошкольное образование является первым уровнем общего образования и с целью обеспечения доступности и качества дошкольного образования вводится Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденный приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г. ФГОС ДО вступил в действие с 01.01.2014 года.

Для обеспечения качественного и эффективного введения ФГОС ДО (с учетом контингента детей ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района)необходимо проведение системы мероприятий на институциональном уровне (уровне образовательной организации), которые включены в План-график действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ГБДОУ детский сад №11 василеостровского района

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Задачи:

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района г.Санкт-Петербурга.
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района г.Санкт-Петербурга.
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района г.Санкт-Петербурга.
4. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района г.Санкт-Петербурга.
5. Организовать работу по ведению эффективной кадровой политики в ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района г.Санкт-Петербурга.

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района

2. Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО в . ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района г.Санкт-Петербурга.

3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района г.Санкт-Петербурга.

4. Нормативно - правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО в . ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района г.Санкт-Петербурга.

п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Прогнозируемый результат
1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО				
1.1	Разработка плана-графика введения ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района	апрель 2014	Заведующий, старший воспитатель	План-график введения ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района
1.2	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района (приказы, положения, договоры и т.д)	поэтапно в течение года	Заведующий	Приведение локальных актов (приказов , положений, договоров и т.д) учреждения в соответствии с ФГОС ДО и доведение их до сведения всех заинтересованных лиц
1.3	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района	постоянно	Заведующий, старший воспитатель	Исполнение требований нормативно-правовых документов
1.4	Разработка программы развития ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района с учётом введения ФГОС ДО	май 2014	Заведующий, старший воспитатель	Утверждение программы развития ГДОУ детский сад №11 Василеостровского района
2. Организационное и методическое обеспечение реализации ФГОС ДО				
2.1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района.	март 2014	Заведующий, старший воспитатель	Распоряжение о создании рабочей группы по подготовке внедрения ФГОС ДО
2.2.	Организация методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района.	постоянно	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО
2.3	Участие в инструктивно-методических семинарах, вебинарах и других	постоянно	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетент-

	мероприятиях по вопросам внедрения ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района.		Старший воспитатель	ности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО
2.4	Создание условий для реализации ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района.	постоянно	Старший воспитатель	Выполнение требований к условиям реализации ФГОС ДО
2.5	Разработка проекта образовательной программы дошкольного образования (ОП ДО) в соответствии с ФГОС ДО и с учётом примерной ОП ДО	август 2014	Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа	Проект ОП ДО
2.6	Утверждение образовательной программы дошкольного образования	ноябрь 2014	Заведующий	Утверждённая программа размещается на сайте ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района
2.7	Организация взаимодействия в ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района. по обеспечению преемственности ФГОС ДО и ФГОС НОО	постоянно	Заведующий, старший воспитатель	Внесение дополнений в документы, регламентирующие деятельность в ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района. по внедрению ФГОС ДО
2.8	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО	в течение учебного года	Старший воспитатель, привлечение педагогов-психологов ПМС-центра	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
2.9	Проведение разъяснительной работы с родителями о введении ФГОС ДО(родительские собрания, конференции, сообщения на информационных стендах, на	весь период	Старший воспитатель, воспитатели	Формирование родительской компетентности

	сайте и т.д,)			
2.10	Обеспечение публичной отчётности ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района о ходе и результатах введения ФГОС ДО	весь период	Заведующий, старший воспитатель	Открытость работы в условиях реализации Стандарта в ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района
3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО				
3.1	Эффективное планирование расходов средств Учредителя и субъекта РФ	постоянно	Заведующий	Эффективное использование средств Учредителя и субъекта РФ
3.2	Подготовка локальных актов (приказов) по расходованию фонда оплаты труда (в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования)	постоянно	Заведующий	Оформление соответствующих локальных актов (приказов)
4. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС ДО				
4.1	Обеспечение материально-технической базы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	декабрь 2015	Заведующий	Сформированная в соответствии с требованиями ФГОС ДО материально-техническая база ДОУ
4.2	Обновление оснащённости образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащенности учебного процесса.	июнь 2015	Заведующий, старший воспитатель	Определение необходимых изменений в оснащенности ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского района с учетом требований ФГОС ДО
4.3	Обеспечение соответствия материально-технической базы ДОУ действующим санитарным, противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ	весь период	Заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы с требованиями ФГОС ДО
5. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО				
5.1	Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогов по вопросам перехода ДОУна ФГОС ДО через активные формы методической работы, курсов повышения квалификации.	постоянно	Заведующий, старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в

				соответствие с ФГОС ДО
5.2	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО в ДОУ		Старший воспитатель,	Ликвидация затруднений
5.3	Изучение методических рекомендаций по организации и проведению аттестации педагогических работников образовательной организации	сентябрь 2014	Заведующий, старший воспитатель	Сопровождение аттестации педагогических работников
5.4	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС ДО	постоянно	Старший воспитатель	Подбор рекомендованной литературы и интернет-ресурсов
6. Создание организационно-информационного обеспечения реализации ФГОС ДО				
6.1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО	май 2014	Заведующий, старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО в ДОУ
6.2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО(Включение в публичный доклад руководителя структурного подразделения раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО)	ежегодно	Заведующий, старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО в ДОУ
6.3	Участие ДОУ в общественных обсуждениях реализации ФГОС ДО (семинары и другие мероприятия)	постоянно	Заведующий, старший воспитатель	Обсуждение хода и результатов внедрения ФГОС ДО
6.4	Проведение педсоветов, методических часов и других мероприятий в образовательной организации по реализации ФГОС ДО.	регулярно в соответствие с планом	Заведующий, старший воспитатель	Организация общественных обсуждений по реализации ФГОС ДО в ДОУ